

Согласовано  
педагогическим советом  
МКОУ ООШ № 21  
протокол от 29.12.2022 № 3



Утверждено  
директор МКОУ ООШ № 21  
И.В. Пахоми

**План мероприятий/дорожная карта  
введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных  
стандартов начального общего и основного общего образования в МКОУ ООШ № 21**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Декабрь 2022	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	План мероприятий (дорожная карта)
2	Участие в мероприятиях управления образования МО Абинский район, ИРО Краснодарского края по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования МКОУ ООШ № 21	Январь	Петренко Н.Б. Педагоги	Информационно-просветительская работа администрации и педагогов
3	Создание координационной группы по приведению ООП НОО, ООП ООО в МКОУ ООШ № 21	Декабрь 2022	Пахоми И.В.	Приказ, состав группы
4	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих введение и реализацию федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования	постоянно	Петренко Н.Б.	Банк нормативно-правовых документов
5	Разработка должностных инструкций работников, участвующих в реализации федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего	Июнь 2023	Пахоми И.В.	Должностные инструкции

	образования. приведение их в соответствие с требованиями ФГОС			
6	Разработка федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	До 1.08.2023	Рабочая группа	ФОП НОО ФОП ООО
7	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин	Июнь-август 2023	педагоги	Рабочие программы
8	Участие в совещаниях для директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме «Цели и задачи образовательной организации на 2023 год по введению по введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования»	постоянно	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	методические рекомендации
9	Подготовка информации на педагогический совет по вопросу «О готовности к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования»	Август 2023	Пахоми И.В	Информация о готовности
10	Анализ действующих ООП НОО, ООП ООО, на предмет соответствия ФОП	Май-июнь 2023	Петренко Н.Б.	Аналитическая справка
11	Анализ учебного фонда МКОУ ООШ № 21 на предмет соответствия новому федеральному перечню учебников, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Март 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	Аналитическая справка
12	Разработка локальных актов МКОУ ООШ № 21, регламентирующих приведение ООП НОО, ООП ООО, в соответствие с ФОП	Март-апрель 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	Локальные акты, регламентирующие приведение ООП НОО, ООП ООО
13	Утверждение ООП НОО, ООП ООО	Август 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	Протокол педагогического совета; утвержденные ООП НОО, ООП ООО

**Информационное обеспечение внедрения и реализации  
ФОП НОО, ФОП ООО**

1	Создание раздела на сайте МКОУ ООШ № 21 «Обновленные ФГОС -2021»	Январь 2023	Петренко Н.Б.	Раздел на сайте
2	Организация и проведение информационно- просветительской работы с родителями и лицами их заменяющими обучающихся по вопросам внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Март-апрель 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	Информационно-просветительская работа с родителями
3	Организация работы школьной «Горячей линии» по вопросам введения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования в МКОУ ООШ № 21	Февраль-август 2023	Петренко Н.Б.	Работа «Горячей линии»
4	Проведение ревизии школьных учебников по внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Январь 2023	Потапова А.С.	Оформление заказа учебников
5	Обеспечение доступа учащимся к электронным образовательным ресурсам, в том числе размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР	постоянно	Потапова А.С.	ЭОР
<b>Организация методического сопровождения</b>				
1	Проведение совещаний с педагогическими работниками по введению внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования в МКОУ ООШ № 21: - Обновление содержания образования по предметам. - Технология разработки рабочих программ. -Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования в условиях внедрению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Январь - август 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	Повышение эффективности работы педагогов

2	Участие педагогических работников в мероприятиях (семинарах, вебинарах, круглых столах и др.) УО Абинский район, ИРО Краснодарского края по вопросам внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Весь период	педагоги	Повышение эффективности работы педагогов
3	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросу внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Февраль-август 2023	педагоги	Повышение предметно-методологической компетентности педагогических работников
4	Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального , основного общего образования	Август 2023	Адаменко Ю.Н.	Договора о сетевом взаимодействии
5	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ООП НОО, ООП ООО	Март 2023	Петренко Н.Б.	Откорректированный план методических семинаров
6	Формирование план функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП НОО, ООП ООО	До 15 августа 2023	Петренко Н.Б.	План функционирования ВСОКО на 2023-2024 год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
7	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП НОО, ООП ООО	До 15 августа 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООП ООО
<b>Мониторинговые исследования и формирование оценки качества ФОП НОО, ФОП ООО</b>				
1	Мониторинг формирования нормативно-правовой базы документов для внедрения федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Май-июль 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	Нормативно-правовая база документов
2	Мониторинг готовности МКОУ ООШ № 21 к введению федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования	Июль 2023	Петренко Н.Б.	Анализ мониторинга

3	Мониторинг готовности к реализации рабочих программ воспитания в соответствии федеральными образовательными программами начального общего образования, основного общего образования	Июль 2023	Петренко Н.Б.	Анализ мониторинга
4	Мониторинг обеспеченности учебниками и методическими пособиями из федерального перечня по всем предметам учебного плана	Июль 2023	Петренко Н.Б.	Анализ мониторинга
<b>Кадровое обеспечение</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-апрель 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	Аналитическая справка
2	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО	Март-август 2023	Пахоми И.В. Петренко Н.Б.	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО